
ID Název úkolu

1 Zkapacitnění objektu MŠ Velká 
Bíteš - Masarykovo náměstí 86

2 Podpis vč. nabytí právní moci 
SoD

3 Doložení financování investorem
- činnost objednatele

4 Předání prav.stav.pov.vč. 
platných vyjádření DOSS- 
činnost objednatele

5 Předložení dokumentace pro 
provedení stavby DPS – činnost 
objednatele

6 Předání staveniště

7 Lhůta výstavby 360 
kalendářních dnů

8 Vybudování staveniště

9 Jednání s úřady, DIO, DIR

10

11 Zahájení prací

12 Bourací a demoliční práce

13

14 Objekt Mš

15 Zemní  práce

16 Základové konstrukce

17 mikropiloty

18 Hydroizolace

19 1.NP svislé konstrukce

20 1.NP vodorovné konstrukce

21 2.NP svislé konstrukce

22 2.NP vodorovné konstrukce

23 Hr. Podlahy, Příčky a SDK

24 Úpravy povrchů vnitřní

25 Výplně otvorů

26 Podkroví - nosné konstrukce, 
krov, krytina

27 Fasáda

28 Konstrukce truhlářské

29 Konstrukce klempířské

30 Konstrukce zámečnické

31 Obklady a dlažby, povlakové 
podlahy, stěrky

32 Nátěry a malby

33 Profese TZB, elektro vnitřní

34 Dokončovací práce

35

36 Zahrada

37 Předání díla

38 Předání a převzetí díla

39 Odstranění případných vad a 
nedodělků
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Výplně otvorů

Podkroví - nosné konstrukce, krov, krytina

Fasáda

Konstrukce truhlářské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Obklady a dlažby, povlakové podlahy, stěrky
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