



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Velká Bíteš**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
Zastoupené: Ing. Milanem Vlčkem – starostou města
IČO: 00295647
DIČ: CZ00295647
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1726751/0100

I.2. Zhotovitel: **KAVYL, spol. s r.o.**

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zápis v OR: u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 13954
Zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem – jednatelem společnosti
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-3602390257/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Milan Vlček – starosta města
za zhotovitele: Ing. Slavomil Dokulil – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Milan Pelc – majetkový odbor Městského úřadu
za zhotovitele: Vladimír Troščák

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Rybník Březka – rekonstrukce obecního rybníku

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zpracovanou firmou VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí, IČO: 26954834, zodpovědný projektant Ing. Luděk Halaš – osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby č. 1003651, z 11/2016.
- Výzvou k podání nabídky č.j. Te/387/17-Du z 29. listopadu 2017 zpracovanou firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.
- Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 29. listopadu 2017.
- Nabídkou zhotovitele z 5. prosince 2017.

- e) Rozhodnutím – povolením k nakládání s povrchovými vodami, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, číslo jednací ŽP/13844/2017-krivs/3060/2017 ze dne 16.10.2017.
 - f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Podmínky vyplývající z Rozhodnutí – povolení k nakládání s povrchovými vodami, stavebním povolením a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel.
 - II.4. Předmětem smlouvy o dílo je odbahnění a rekonstrukce objektů u stávajícího rybníka – odtěžení sedimentu z rybníka, oprava a doplnění stávajícího opevnění návodního líce, oprava kamenno-betonové zdi, obnova bezpečnostního přelivu rybníka, čelo výusti.
 - II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přijímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
 - II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
 - II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
 - II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce.
 - II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů.
 - II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
 - II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.

- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a případným dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Vladimír Troščík, 603 162 001.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **2. května 2018**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **20. prosince 2018**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (203 dnů).
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 2 000,- Kč** za každý, byť i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Při předání staveniště zhotovitel předloží harmonogram výstavby, ze kterého bude patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. V případě neplnění dílčích termínů plnění v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 2 000,- Kč** bez DPH za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.6. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě.

- Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.8. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.9. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. Staveniště musí být zhotoviteli předáno min. 2 pracovní dny před zahájením prací.
- III.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.11. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad případné vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý další i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.15. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

- III.17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.18. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil uchazeč současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH: 1 156 268,66 Kč

DPH 21%: 242 816,42 Kč

Cena včetně DPH: 1 399 085,08 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový položkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový položkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.

- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Za vícepráce (změny nebo rozšíření) pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.4. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z prostředků Ministerstva zemědělství, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, kterou může požadovat po celou dobu záruky dle bodu VII.11. a) této smlouvy.**
- V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložením veškerých případných zkoušek, atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán - vše dle požadavku objednatele. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- a) Rozhodnutí – povolení k nakládání s povrchovými vodami, stavební povolení;
- b) Projektovou dokumentaci.
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen zástupce, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD), pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně, tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem, průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich zakrytím.
- Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
- V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.
- Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.
- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.11. Záruky:
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.
- Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

V případě, že na provádění díla nebude smluvně zajištěno poskytnutí dotace v předpokládané výši z prostředků Ministerstva zemědělství. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány Ministerstva zemědělství a dalších oprávněných subjektů;
- b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje;
- c) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je z prostředků Ministerstva zemědělství - podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem v zadávacím řízení.

VII.26. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VII.27. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

VII.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhou smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- VIII.10. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady města Velká Bíteš dne 8. ledna 2018 a byla schválena usnesením č. 6/97/18/RM.

V Mohelně dne: 19. 1. 2018

Ve Velké Bíteši dne: 21. 2. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Kavyl
Kavyl spol. s r.o.
Mohelnice 563 678 75,
IČ: 450 75 356, DIČ: CZ450 75 356

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel společnosti

Ing. Milan Vlček
starosta města



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 016-Březka
Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka

Zadavatel : Město Velká Bíteš

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	93 000,00
01x Odbahnění		1,00	439 237,90
02x Obnova hráze		1,00	208 316,17
03x Oprava zdí		1,00	241 297,23
04x Bezpečnostní přeliv a čelo výusti		1,00	174 417,36
Celkem za stavbu			1 156 268,66


Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	135 074,00
12	Odkopávky a prokopávky	146 290,90
13	Hloubené vykopávky	10 627,45
16	Přemístění výkopku	158 142,84
17	Konstrukce ze zemin	9 494,78
18	Povrchové úpravy terénu	183 375,70
27	Základy	61 805,47
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	74 350,00
32	Zdi přehradní a opěrné	119 002,80
46	Zpevněné plochy	144 374,80
62	Úpravy povrchů vnější	31 389,60

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	13 967,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 061,50
99	Staveništní přesun hmot	61 549,79
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 762,03
Cena celkem		1 156 268,66

Stavba :	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka	
Objekt :	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**
Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
016-Bř-0	Ostatní a vedlejší náklady	93 000,00
	Celkem objekt 00	93 000,00

Rekapitulace soupisu 016-Bř-0 Ostatní a vedlejší náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	93 000,00
	Celkem soupis 016-Bř-0	93 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	016-Bř-0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				93 000,00		
1	R001	Vytyčení stavby (případně hranic pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
2	R002	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během stavby	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
3	R003	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. pro všechny objekty stavby	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
4	R004	Zpracování a předání geodetického zaměření, skutečné provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
5	R005	Zpracování a předání dokumentace skutečného, provedení stavby (2 paré) objednateli pro celou stavbu	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
6	R007	Dočasný sjezd do rybníka, údržba komunikací položka zahrnuje kompletní dodávku materiálu a práce pro realizaci a odstranění dočasného zpevněného sjezdu do zátopy rybníka - sil. panely, štěrkové lože, zemní těleso sjezdu	m2	100,00000	450,00	45 000,00		Vlastní
		položka zahrnuje čištění a údržbu sil.komunikací po dobu stavby						

Stavba :	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka	JKSO :
Objekt :	01x	Odbahnění	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01x**
Odbahnění

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
016-Bř-1	Odbahnění	439 237,90
	Čelkem objekt 01x	439 237,90

Rekapitulace soupisu 016-Bř-1 Odbahnění

Stavební díl		Cena (Kč)
12	Odkopávky a prokopávky	118 175,00
16	Přemístění výkopku	147 900,00
18	Povrchové úpravy terénu	172 669,90
99	Staveništní přesun hmot	493,00
	Čelkem soupis 016-Bř-1	439 237,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka
O:	01x	Odbahnění
R:	016-Bř-1	Odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl:	12	Ceník, kapitola				118 175,00		
	122 70	Odkopávky a prokopávky						
	1	122703601R00	z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti,	m3	145,00000	178,00	25 810,00	800-1
		...při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa		145,00000				
	2	122703602R00	2900*0,05	m3	435,00000	63,00	27 405,00	800-1
		...při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa		435,00000				
	3	122703603R00	2900*0,15	m3	2 320,00000	28,00	64 960,00	800-1
		...při únosnosti dna přes 60 kPa		2 320,00000				
		2900*0,8						
Díl:	16	Přemístění výkopku				147 900,00		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	4	162701102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	2 900,00000	51,00	147 900,00	800-1
		2900		2 900,00000				
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				172 669,90		
	181 00-61	Rozproštění zemin schopných zúrodnění						
	181 00-611	v rovině a ve sklonu do 1:5						
	5	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5; tl. do 10 cm	m2	29 000,00000	4,00	116 000,00	823-2
		2900/0,1		29 000,00000				
	181 10	Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
	6	181101101R00	...v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	3 500,00000	8,00	28 000,00	800-1
		182 10 Svahování v zářezích						
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,						
	7	182101101R00	...v hornině 1 až 4	m2	650,00000	23,00	14 950,00	800-1
		183 55-1 Úprava půdy orbou						
	8	183551311R00	Úprava půdy orbou střední 24 cm, do 5 ha, do 5 st.	ha	2,90000	2 321,00	6 730,90	823-2
		vápno pro stavební účely nehašené; VL		2,90000		2 410,00	6 989,00	SPCM
	9	58530110R	10% objemu sedimentu bude vápněno 10kg/m3 : 2900*0,1*0,01	t	2,90000			
Díl:	99	Slavení přesun hmot				493,00		

			t	2,90000	170,00	493,00	832-1
10	99633101R00	Přesun hmot pro nádře.					
	998 33-10	Přesun hmot pro nádře					

Stavba :	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka	JKSO :
Objekt :	02x	Obnova hráze	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02x**
Obnova hráze

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
016-Bř-2x	Obnova hráze	208 316,17
	Celkem objekt 02x	208 316,17

Rekapitulace soupisu 016-Bř-2x Obnova hráze

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	25 410,00
12	Odkopávky a prokopávky	13 003,20
16	Přemístění výkopku	8 772,00
17	Konstrukce ze zemin	8 792,00
18	Povrchové úpravy terénu	6 900,00
46	Zpevněné plochy	108 821,10
99	Staveništní přesun hmot	36 617,87
	Celkem soupis 016-Bř-2x	208 316,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka
O:	02x	Obnova hráze
R:	016-Bř-2x	Obnova hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				25 410,00		
	114 20-31	Rozebrání dlažeb a záhozů						
	z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek,							
	114 20-312	záhozů, rovnání a sostíředovacích staveb						
1	114203104R00	...provedených na sucho 50% povrchu náv. líce stáv.hráze v tl.0,3m : 220*0,3*0,5	m3	33,00000 33,00000	144,00	4 752,00	800-1	
	114 20-32	Očištění kamene nebo tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sostíředovacích staveb,						
2	114203201R00	...od hlíny nebo pisku	m3	33,00000	171,00	5 643,00	800-1	
	114 20-34	Srovnání kamene nebo tvárnic do měřitelných figur, s přemístěním,						
3	114203401R00	...s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	33,00000	455,00	15 015,00	800-1	
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				13 003,20		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
4	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3 pro doplnění náv.líce hráze : 300*0,5 odštěpení porušeného povrchu náv.líce : 220*0,1	m3	172,00000 150,00000 22,00000	69,00	11 868,00	800-1	
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
5	122201109R00	...za lepidlo hominy 172*0,3	m3	51,60000 51,60000	22,00	1 135,20	800-1	
Díl:	16	Přemístění výkopku				8 772,00		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m pro doplnění náv.líce hráze : 300*0,5	m3	172,00000 150,00000	51,00	8 772,00	800-1	

Díl: 17	odtěžení porušeného povrchu náv.líce : 220*0,1 Konstrukce ze zemín			22,00000		8 792,00	
	171 10-32 Uložení netříděných sypanin z hornin 1 - 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny, 171 10-321 přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % Ps - koef. C						
7	171 103201R00 ... s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu pro doplnění náv.líce hráze : 300*0,5	m3	150,00000 150,00000	57,00		8 550,00	800-1
8	171 20 Uložení sypaniny 171 201101R00 ...do násypů nezhuťnutých odtěžení porušeného povrchu náv.líce : 220*0,1	m3	22,00000 22,00000	11,00		242,00	800-1
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					6 900,00	
	182 20 Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,						
9	182201101R00 ...bez rozlišení horniny upravený svah náv.líce po dosypání : 300	m2	300,00000 300,00000	23,00		6 900,00	800-1
Díl: 46	Zpevněné plochy					108 821,10	
	457 53 Filtrační vrstvy z kameniva jakékoliv tloušťky a sklonu						
10	457531112R00 Filtr. vrstvy z nezhuť. kam. hrubého droen. 32-63 mm 300*0,1	m3	30,00000 30,00000	610,00		18 300,00	832-1
	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody						
11	462511161R00 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer (50+16)*0,35	m3	23,10000 23,10000	970,00		22 407,00	831-2
12	462511169R00 Příplatek za urovňování líce záhozu, kameny do 80 kg (45+16)*0,65	m2	39,65000 39,65000	74,00		2 934,10	831-2
	464 51 Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva jakékoliv tloušťky						
13	464511122R00 Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu kameny frakce 125-200mm náv.líc hráze : 300*0,2	m3	60,00000 60,00000	930,00		55 800,00	832-1
14	464531112R00 Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm, z terénu sjezd ke kádišti : 70*0,2	m3	14,00000 14,00000	670,00		9 380,00	832-1
Díl: 99	Slaveništní přesun hmot					36 617,87	
	998 32-10 Přesun hmot pro hráze zemní a kamenité						
15	998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	252,53700	145,00		36 617,87	832-1

Stavba :	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka	
Objekt :	03x	Oprava zdí	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03x**
Oprava zdí

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
016-Bř-3x	Oprava zdí	241 297,23
	Celkem objekt 03x	241 297,23

Rekapitulace soupisu 016-Bř-3x Oprava zdí

Stavební díl		Cena (Kč)
28	Zpevňování hromad a konstrukcí	74 350,00
32	Zdi přehradní a opěrné	119 002,80
62	Úpravy povrchů vnější	31 389,60
99	Staveništní přesun hmot	10 792,80
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 762,03
	Celkem soupis 016-Bř-3x	241 297,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka
O:	03x	Oprava zdí
R:	016-Bř-3x	Oprava zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	28	Poznámka uchazeče				74 350,00		
	216 90-4	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem						
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu klenob zdi na pravém břehu : 34*1,5 zdi na levém břehu : 38*1,5	m2	108,00000 51,00000 57,00000	111,00	11 988,00	800-2	
	289 20	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel						
2	289201212R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen střední oprava stávajícího zdiva na hrázi rybníka - doplnění, vyklínování : 110	m2	110,00000 110,00000	455,00	50 050,00	800-2	
	289 90-3	Vysekání spojovací hmoty ze spár hl. přes 30 mm a jejich vyčištění, stěn i klenob						
3	289903122R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene střed. zdi na pravém břehu 60% : 34*1,5*0,6 zdi na levém břehu 60% : 38*1,5*0,6	m2	64,80000 30,60000 34,20000	190,00	12 312,00	800-2	
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				119 002,80		
	327 21	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene						
4	327215211R00	...na suchu z lomového kamene lomatsky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklínováním spár s dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva oprava stávajícího zdiva na hrázi rybníka - doplnění, vyklínování : 110*0,20	m3	22,00000 22,00000	4 125,00	90 750,00	801-5	
	327 21	Oprava zdiva nadzákl.opěrných zdi z lom.kamene						
5	327212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdi, do 3 m3 obkladní zdi levý a pravý břeh - pomístní oprava (20%), v tl.0,3m : (38+34)*1,5*0,3*0,2	m3	6,48000 6,48000	4 360,00	28 252,80	832-1	
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				31 389,60		
	622 90	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů						
		před započítáním oprav						
6	622903111R00	...před započítáním oprav ručně zdi na pravém břehu : 34*1,5 zdi na levém břehu : 38*1,5 zed' na hrázi : 110	m2	218,00000 51,00000 57,00000 110,00000	78,00	17 004,00	801-5	
	627 45	Spárování starého zdiva						

jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdíva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,									
7	627455111R00	...z lomového kamene, hloubky do 80 mm, cementovou maltou zdi na pravém břehu 60% : 34*1,5*0,6 zdi na levém břehu 60% : 38*1,5*0,6	m2	64,80000 30,60000 34,20000	222,00	14 385,60	821-1		
Díl: 99		Slaveništní přesun hmot				10 792,80			
8	998324011R00	998 32-40 Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	60,63372	178,00	10 792,80	832-1		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 752,03			
979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot									
Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku									
9	979013112R00	svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	5,83200	124,00	723,17	821-1		
10	979013119R00	svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	5,83200	58,00	338,26	821-1		
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
11	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,83200	123,00	717,34	801-3		
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	110,80800	12,00	1 329,70	801-3		
979 08-4 Poplatek za skládku									
13	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,83200	455,00	2 653,56	801-3		

Stavba :	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka	
Objekt :	04x	Bezpečnostní přeliv a čelo výusti	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04x**
Bezpečnostní přeliv a čelo výusti

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
016-Bř-4x	Bezpečnostní přeliv a čelo výusti	174 417,36
	Celkem objekt 04x	174 417,36

Rekapitulace soupisu 016-Bř-4x Bezpečnostní přeliv a čelo výusti

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	16 664,00
12	Odkopávky a prokopávky	15 112,70
13	Hloubené vykopávky	10 627,45
16	Přemístění výkopku	1 470,84
17	Konstrukce ze zemin	702,78
18	Povrchové úpravy terénu	3 805,80
27	Základy	61 805,47
46	Zpevněné plochy	35 553,70
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	13 967,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 061,50
99	Staveništní přesun hmot	13 646,12
	Celkem soupis 016-Bř-4x	174 417,36

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Březka	Rekonstrukce obecního rybníku, k.ú. Březka
O:	04x	Bezpečnostní přeliv a čelo výusti
R:	016-Bř-4x	Bezpečnostní přeliv a čelo výusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola			Poznámka uchazeče					
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce	16 664,00					
1	114203104R00	114 20-31 Rozebrání dlažeb a záhozů z lomového kamene nebo betonových tvárníc a záhozů s naložením na dopravní prostředek, 114 20-312 záhozů, rovnání a soustředovacích staveb ...provedených na sucho pod přelivem v profilu mostku : 5	m3	5,00000 5,00000	193,00	965,00	800-1	
2	114203201R00	114 20-32 Očištění kamene nebo tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb, ...od hlíny nebo písku 114 20-34 Srovnání kamene nebo tvárníc do měřitelných figur, s přemístěním,	m3	5,00000	145,00	725,00	800-1	
3	114203401R00	115 00 Převedení vody získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.	m3	5,00000	450,00	2 250,00	800-1	
4	115001103R00	115 10-12 Čerpání vody ...při průměru potrubí DN přes 150 do 200 mm	m	10,00000	288,00	2 880,00	800-1	
5	115101201R00	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabu a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m	hod	200,00000	45,00	9 000,00	800-1	
6	115101301R00	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00000	42,20	844,00	800-1	
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky	15 112,70					
7	124203101R00	124 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ...v homině 3, do 1 000 m3 pod výustí : 5,0*1,0	m3	5,00000 5,00000	142,00	710,00	800-1	

124 9 příplatek k cenám					
8	124203109R00	...za lepiřost, v hornině 3 5,0*0,3	m3	1,50000 1,50000	12,30 18,45 800-1
129 Čiřtění koryř vodoteči					
s přehořením rozpojeného nářosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,					
...hloubce koryřa do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v hornině 3					
9	129203101R00	od přeřivu v profilu mostu a pod mostem : 15	m3	15,00000 15,00000	421,00 6 315,00 800-1
129 9 příplatek k ceně					
10	129203109R00	...za lepiřost v hornině 3	m3	4,50000	66,50
11	R12001	Příplatek za ruční práci v profilu mostku, odstranění sedimentů, kamene uzavřený profil mostku : 5,0	m3	5,00000 5,00000	1 554,00 7 770,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky			10 627,45
132 20 Hloubení rýř šířky přes 60 do 200 cm					
zapařených i nezapařených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehořením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehořením					
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýřy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
12	132201210R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro práh přeřivu : 2*4,4*1,0*1,1 čelní výřst : 2*(4,0*1,0*1,0)	m3	17,68000 9,68000	548,00 9 688,64 800-1
13	132201219R00	...příplatek za lepiřost, v hornině 3, 17,68*0,3	m3	5,30400 5,30000	177,00 938,81 800-1
Díl: 16		Přemístění výkopku			1 470,84
162 10 Vodovodné přemístění výkopku					
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,					
14	162701102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m odstraněný sediment z profilu mostku a pod mostkem : 15 přeřbytek z rýř : 8,84 čiřtění koryřa pod výřst : 5,0	m3	28,84000 15,00000 8,84000 5,00000	51,00 1 470,84 800-1
Díl: 17		Konstrukce ze zemřn			702,78
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuřtněním					
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
15	174101101R00	...jam, řařet, rýř nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 17,68/2	m3	8,84000 8,84000	79,50 702,78 800-1
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu			3 805,80
181 00-61 Rozprořtění zemřn schopných zůřrodnění					
181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5					
16	181006111R00	Rozprořtění zemřn v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 28,84/0,1	m2	288,40000 288,40000	12,00 3 460,80 823-2
182 10 Svahování v zářezech					
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,					

17	182101101R00	...v hornině 1 až 4 5,0*3,0	m2	15,00000 15,00000	23,00	345,00	800-1
Díl: 27		Základy				61 805,47	
273 31 Beton základových desek							
18	273313511R00	...třídy C 12/15 přeliv : 2*4,4*0,8*0,1 výust : 3,7*0,7*0,1+3,7*0,55*0,1	m3	1,16650 0,70000 0,46000	2 210,00	2 577,97	801-1
274 32 Beton základových pasů železový bez výztuže							
19	274323611RT6	...třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu práh přelivu : 2*4,4*1,0*0,5 výust+práh : 3,5*1,8*0,5+(3,5*1,7*0,35-1,1*0,6*0,35) pod dlažbu u výusti : 4,1*0,15	m3	10,01650 4,40000 5,00000 0,62000	3 150,00	31 551,98	801-1
274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
20	274351215R00	...zřízení práh přelivu : 2*4,4*1,0*2+2,0 čelo výusti : 3,5*1,8*2+1,8*0,5*2 práh pod výustí : 3,5*1,7*2+1,7*0,35*2 ...odstranění	m2	47,09000 19,60000 14,40000 13,09000 47,09000	217,00	10 218,53	801-1
21	274351216R00	274 36 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh 274 36-1 pruty a síť	m2		54,30	2 556,99	801-1
22	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí práh přelivu : 2*4,4*(0,5+0,9*2+0,3)*0,006*1,1 čelo + práh : 28*0,006*1,1 pod dlažbou : 4,0*1,6*0,006*1,1 0,15	t	0,52800 0,15000 0,18000 0,04000 0,15000 8,20000	21 200,00	11 193,60	821-1
23	R11001	Česlová mříž - dimtž a zpětná mříž, očištění, nátěr	m		452,00	3 706,40	
Díl: 26		Zpevněné plochy				35 553,70	
462 51 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového							
24	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg pod mostkem 25*0,5	m3	12,50000 12,50000	999,00	12 487,50	832-1
25	462513169R00	462 51 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg	m2	25,00000	54,00	1 350,00	831-2

pod mostkem : 25				25,00000			
483 21	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty						
26	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovňání líce mezi prahem přelivu a mostkem : 6,5*0,3 pod prahem výusti : 3,0*4,1*0,3	m3	5,64000 1,95000 3,69000	1 870,00	10 546,80	831-2
463 21	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny						
27	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. v profilu mostku : 6,5*5,5	m2	35,75000 35,75000	74,00	2 645,50	832-1
465 51-1	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot						
28	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm pod výustí : 4,1*1,65	m2	6,76500 6,76000	1 260,00	8 523,90	831-2
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					13 967,00	
931 98	Zřízení těsnění pracovní spáry						
29	931981011R00	...bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm přel.prah-stěna : 2 konstrukce výusti, práh dlažba : 20	m	22,00000 2,00000 20,00000	323,00	7 106,00	801-5
934 95	Přepadová a ochranná zařízení nádrží						
30	934956125R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm práh pod výustí : 0,7*0,9	m2	0,63000 0,63000	2 300,00	1 449,00	832-1
31	R93003	Napojení potrubí stáv.potrubí na čelo výusti práce spojenés očištěním stáv.potrubí, napojením na nové betonové konstrukce vč.pomocného materiálu, těsnění	kpl	1,00000	5 412,00	5 412,00	
		stávající potrubí dn300 na beton čela výusti					
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 061,50	
953 94-3	Osazování jiných kovových výrobků						
	osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
953 94-32	do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním						
32	953943123R00	...přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	2,00000	132,00	264,00	801-1
33	13384010R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 50 mm 1,1*2*0,006*1,1	t	0,01450 0,01452	55 000,00	797,50	SPCM
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					13 646,12	
998 32-40	Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých						
34	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	75,81177	180,00	13 646,12	832-1

