



číslo smlouvy objednatele: 1665/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 4200011

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Velká Bíteš – Novostavba
kanalizace, ul. U Stadionu“

Městský úřad Velká Bíteš	
Došlo:	04. 08. 2021
Č.j. MÚVB	5119/21
Zpracoval:	Spis-skart. znak:
14 BD – Dešťová	
Počet listů/příloh:	1/1 (4)

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění:

Článek I – Smluvní strany

I.1. Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Ing. Milanem Vlčkem, starostou města

00295647

CZ00295647

Komerční banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

1726751/0100

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

Ing. Milan Vlček, starosta města

Ing. Pavel Bednář, vedoucí odboru investic a rozvoje

566 789 120, 728 234 629

pavel.bednar@vbites.cz

Ing. Eva Červinková, referentka odboru investic a rozvoje

566 789 122, 607 160 846

eva.cervinkova@vbites.cz

(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

VHS Bohemia, a.s.

Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná

Liborem Havlíkem, členem představenstva

479 10 305

CZ47910305

FIO BANKA, a.s.

2801346369/2010

KS Brno, oddíl B vložka 4937

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel:

e-mail:

Libor Havlík, člen představenstva

Ing. František Pravec

566 621 878

info@vhsbohemia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II – Preambule

Smluvní strany spolu dne 26.11.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby:
„Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – Dešťová kanalizace, ul. U Stadionu“

Tj. výstavba dešťové kanalizace včetně přípojek v ulici U Stadionu městě Velká Bíteš okres Žďár nad Sázavou, v souladu s projektovou dokumentací: „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – Dešťová kanalizace a veřejné osvětlení ulice U Stadionu“.

Článek III – Označení předmětu dodatku č. 1 smlouvy

Tímto dodatkem po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravuje cena díla o méněpráce a vícepráce. Z tohoto důvodu se mění cena za dílo (Čl. IV.3 smlouvy o dílo).

Původní cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1	1 720 050,19 Kč
Změna ceny – Dodatek č. 2	- 33 354,92 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	1 686 695,27 Kč
DPH 21%	354 206,01 Kč
Cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 včetně DPH	2 040 901,28 Kč

Článek IV – závěrečná ustanovení

Ostatní články Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany **objednatele** bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Tento dodatek č. 2 byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 19.07.2021 a byl schválen usnesením č. 27/91/21/RM.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohou je položkový rozpočet stavby.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.07.2021
Za zhotovitele:

Libor Havlík
člen představenstva
VHS Bohemia, a.s.

VHS Bohemia, a.s. 
IČ: 47910305, 500 00 Brno, Lečná
tel: 566 621 878 fax: 566 627 877
DIČ: CZ47910305

Ve Velké Bíteši, dne 30.07.2021
Za objednatele:

Ing. Milan Vlček
starosta města
Velká Bíteš



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/095/001. Velká Bíteš-novostavba 14 BD-dešť.kan.a veř.osvětlení ulice U Stadionu

Objednatel: Město Velká Bíteš IČO: 00295647
Masarykovo náměstí 87 DIČ:
59501 Velká Bíteš

Zhotovitel: VHS Bohemia a.s. IČO: 47910305
Haškova 153/17 DIČ: CZ47910305
63800 Brno - Lesná

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-33 355,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 355,23


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-33 355,23 CZK
Základní DPH	21 %	-7 004,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -40 359,83 CZK

v


Za zhotovitele
Haškova 153/17, 63800 Brno, Lesná
IČO: 47910305 DIČ: CZ47910305

dne

30.7.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
SO22.2xx	dodatek č. 2 novostavba dešťové kanalizace	0,00	-33 355,23	-7 004,60	-40 359,83	
01	dodatek č. 2 - MCP	0,00	-129 528,72	-27 201,03	-156 729,75	38
02	dodatek č. 2 - VCP	0,00	96 173,49	20 196,43	116 369,92	-288
Celkem za stavbu		0,00	-33 355,23	-7 004,60	-40 359,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-33 355,23	100
Cena celkem					-33 355,23	100

Položkový rozpočet

S:	18/095/001.Z1	Velká Bíteš-novostavba 14 BD-dešť. kan. a veř. osvětlení ulice U Stadionu
O:	SO22.2xx	dodatek č. 2 novostavba dešťové kanalizace
R:	01	dodatek č. 2 - MCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 5 Komunikace								
1	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-136,50000	286,00	-39 039,00	21,00	-47 237,19
2	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-41,18000	286,00	-11 777,48	21,00	-14 250,75
3	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-41,18000	20,00	-823,60	21,00	-996,56
4	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-136,50000	20,00	-2 730,00	21,00	-3 303,30
5	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	-136,50000	23,00	-3 139,50	21,00	-3 798,80
6	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	-41,18000	23,00	-947,14	21,00	-1 146,04
7	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-41,18000	400,00	-16 472,00	21,00	-19 931,12
8	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-136,50000	400,00	-54 600,00	21,00	-66 066,00

Položkový rozpočet

S:	18/095/001.Z1	Velká Bíteš-novostavba 14 BD-dešť. kan. a veř.osvětlení ulice U Stadionu
O:	SO22.2xx	dodatek č. 2 novostavba dešťové kanalizace
R:	02	dodatek č. 2 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 5 Komunikace								
1	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	46,32000	525,00	24 318,00	21,00	29 424,78
2	113001	úprava krajnic	kpl	0,34400	48 000,00	16 512,00	21,00	19 979,52
3	113003	podklad z reciklovaného materiálu tl do 10 cm	m2	189,00000	80,00	15 120,00	21,00	18 295,20
4	113102	odstranění živичného krytu frézováním	den	0,34400	40 000,00	13 760,00	21,00	16 649,60
5	113104	odvoz sutí na skl. do 1 km	T	30,86500	226,00	6 975,49	21,00	8 440,34
6	113107GVV	úprava podkladu plocha nad 200m2	m2	224,00000	87,00	19 488,00	21,00	23 580,48
						96 173,49		116 369,92

