
 
REKONSTRUKCE MASARYKOVA  NÁMĚSTÍ  - P5ESTUPNÍ TERMINÁL VELKÁ BÍTEŠ                                                             1 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY      
F ZÁSADY ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE  MASARYKOVA  NÁMĚSTÍ   

 

PŘESTUPNÍ TERMINÁL VELKÁ BÍTEŠ 

 
 
 
 
 

E.  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REKONSTRUKCE MASARYKOVA  NÁMĚSTÍ  - P5ESTUPNÍ TERMINÁL VELKÁ BÍTEŠ                                                             2 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY      
F ZÁSADY ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
 
 

 
 
STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště zahrnuje spodní část Masarykova náměstí a je  vymezeno  ústím  ulice Kostelní, 
spodní hranou průjezdné komunikace a ústím ulice Růžová. 
V řešeném  území je  velká  koncentrace inženýrských  sítí,  které  je  třeb  před  zahájením  
stavby  nechat  vytyčit. 
Zařízení  staveniště  umisťujeme  na  městské  pozemky  na  dvůr  za  domem  č.p. 88, parcela 
č. 53/2  katastrální  území  Velká  Bíteš. Na  tomto  pozemku  je  možno  se  připojit  na  
městský  vodovod  i  kanalizaci. Napojení  elektro  předpokládáme  rovněž  z rozvodnice  
v domě č.p. 88. 
 
 
POV 
 
Podrobný plán organizace výstavby bude řešen dodavatelem.  
Prováděcí projekt je rozdělen na dvě části. První část – „Přestupní terminál Velká Bíteš“ a 
druhou část - „Jih“. 
Předpokláda se nejprve výstavba první části – „Přestupní terminál Velká Bíteš“, který 
zahrnuje výstavbu komunikace „A“ a „B“ v náměstí včetně středového ostrova se stanovišti 
autobusů a celé severní plochy náměstí od ulice Kostelní po Hrnčířskou a Růžovou ulici.  
Návazně se předpokládá výstavba druhé části (i s časovým odstupem) – „Jih“, která zahrnuje 
jižní část náměstí pod komunikací „A“ ( úvodní úsek silnice III/3791a s uličním prostorem 
v délce cca 90m ve směru od Lánic není součástí tohoto SP).  
Při vlastní výstavbě je především nutné minimalizovat parkování osobních vozidel nebo úplně 
vyloučit po dobu výstavby. Nutné povolit parkování v náhradních plochách. Do staveniště 
umožnit příjezd zásobování, průjezd náměstím vyloučit (objízdná trasa není složitá). 
Náměstí slouží jako přestupní zastávka autobusů pro několik směrů včetně dálkových linek. 
Zásadní bude zda tyto zastávky musí zůstat na náměstí v průběhu výstavby. Pokud ano, bude 
to složité s etapovým přemisťováním. Vhodné by bylo zastávky přemístit podél stávající 
spodní chodníkové hrany náměstí po celé délce. Tím se zůží využívaná plocha a umožní se 
masivní zásah do centrální části včetně horní části. Znamená to zahájení výstavby ostrůvku se 
stanovišti včetně navazujících komunikací (celá komunikace označená jako „B“, včetně 
napojení Hrnčířské a úsek komunikace „A“ podél zastávek) – jedná se o výstavbu první části 
„Přestupní terminál Velká Bíteš“. Po dokončení této první části (dříve označené I. etapy prací) 
je možné začít užívat nové zastávky v horní polovině náměstí a může začít druhá část 
výstavby (dříve označená jako II. etapa výstavby) spodní jižní poloviny náměstí s označením 
„Jih“. Pokud tato etapa nebude bezprostředně navazovat, je nutné provést přechodový úsek 
šířky až 4m pro výškové napojení nové průjezdní komunikace „A“ a stávající plochy 
spodního náměstí. Růžová ulice dříve označovaná jako III. etapa je již vybudována. IV. etapa 
(není součástí tohoto stavebního povolení) výstavby předpokládá uzavření ulice Lánice a 
Kostelní (zkušenosti jsou z opravy ulice Kostelní) a připojení náměstí v této fázi na ulici 
Růžovou a Hrnčířskou. 
Toto rozdělení do čtyř etap je velmi schematické, ale umožňuje představu o postupu výstavby. 
Nejsložitější a nejdůležitější bude zřejmě I. etapa (Přestupní terminál Velká Bíteš“).  
Předběžný časový odhad výstavby je cca 5 měsíců (příprava 4 týdny, I. etapa - 9 týdnů, II. 
etapa – 6 týdnů, III. etapa – hotova). Předpokladem je provedení navržené stavby vcelku. 



 
REKONSTRUKCE MASARYKOVA  NÁMĚSTÍ  - P5ESTUPNÍ TERMINÁL VELKÁ BÍTEŠ                                                             3 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY      
F ZÁSADY ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
 
 
Etapizace výstavby s delším časovým odstupem a provedení jen části znamená vyšší náklady 
na provizorní napojení pro provoz na náměstí a prodloužení výstavby.   
Minimální doba výstavby „Přestupního terminálu Velká Bíteš“ včetně napojení na stávající 
plochy bez realizace části „Jih“ je  odhadována cca 4 měsíce. 
Minimální doba výstavby části „Jih“ (spodní jižní část náměstí) včetně napojení na nově 
vybudované plochy v části „Přestupní terminál Velká Bíteš“ je  odhadována cca 2-3 měsíce. 
 
 
 
DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE  
 
Při provádění rekonstrukce náměstí musí dodavatel stavby dbát ochrany zdraví a bezpečnosti 
v ploše staveniště. Musí zajistit bezpečný přístup k domům zde bydlících občanů a dále 
zajistit přístup ke stávajícím obchodům, živnostem a institucím na náměstí. Jedná se 
především o zajištění výkopů bezpečnými a označenými lávkami a umožnění příjezdu 
k nemovitostem včetně zásobování. Návštěvníci budou z prostorových důvodů omezeni 
v parkování na náměstí, budou nuceni volit pěší přístup na větší vzdálenost. Dodavatel stavby 
bude minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi, tak aby neohrožovala výskyt zde 
bydlících občanů, pracujících živnostníků a procházejících návštěvníků. 
 
 
 
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ  
 

Při výstavbě musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví. 
Bude dodrženo: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 
- Vyhláška č. 192/2005 Sb., ze dne 11. května 2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Vyhláška Českého báňského úřadu č. 200/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006, kterou se mění 
vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb.,o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 
342/2001 Sb., 

Před zahájením zemních prací budou trasy vedení viditelně vyznačeny vykolíkováním. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby: 
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- neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních   
staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech 
- odolávala škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní    
vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům 
- splňovala požadavky upravující ochranu osob před ozářením z radonu uvnitř staveb, které  
stanovuje zvláštní předpis. 
 
 
 


