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STAVENISTE

Stavenisté zahrnuje spodni ¢ast Masarykova namésti a je vymezeno ustim ulice Kostelni,
spodni hranou prijezdné komunikace a Gstim ulice Rtizova.

V feSeném uzemi je velkd koncentrace inZenyrskych siti, které je tfeb pfed zahajenim
stavby nechat vytycit.

Zatizeni staveniSté¢ umistujeme na méstské pozemky na dvir za domem Cc.p. 88, parcela
€. 53/2 katastralni uzemi Velka BiteS. Na tomto pozemku je moZno se piipojit na
meéstsky vodovod 1 kanalizaci. Napojeni elektro pfedpoklddame rovnéz zrozvodnice

v domé ¢.p. 88.

POV

Podrobny plan organizace vystavby bude feSen dodavatelem.

Provadéci projekt je rozdélen na dvé Casti. Prvni ¢ast — ,,Prestupni termindl Velka Bites* a
druhou ¢ast - ,,Jih.

Ptedpoklada se nejprve vystavba prvni Casti — ,Prestupni terminal Velka Bites“, ktery
zahrnuje vystavbu komunikace ,,A* a ,,B*“ v namésti vCetné sttedového ostrova se stanovisti
autobust a celé severni plochy ndmésti od ulice Kostelni po Hrncifskou a Rizovou ulici.
Navazné se piedpoklada vystavba druhé ¢asti (i s Casovym odstupem) — ,,Jih*, ktera zahrnuje
Jizni ¢ast namésti pod komunikaci ,,A* ( tvodni tsek silnice 11I/3791a s uliénim prostorem
v délce cca 90m ve sméru od Lanic neni soucasti tohoto SP).

P11 vlastni vystavbé je pfedevS§im nutné minimalizovat parkovani osobnich vozidel nebo tGplné
vyloucit po dobu vystavby. Nutné povolit parkovani v ndhradnich plochach. Do stavenisté
umoznit piijezd zasobovani, prijezd ndméstim vyloucit (objizdna trasa neni sloZitd).

Nameésti slouzi jako piestupni zastavka autobust pro nékolik smérti v€etné dalkovych linek.
Zasadni bude zda tyto zastavky musi zlistat na namésti v priibéhu vystavby. Pokud ano, bude
to slozité s etapovym pifemistovanim. Vhodné by bylo zastavky pfemistit podél stavajici
spodni chodnikové hrany ndmésti po celé délce. Tim se z0zi vyuzivana plocha a umozni se
masivni zasah do centralni ¢asti véetné horni ¢asti. Znamena to zahajeni vystavby ostriivku se
stanovisti vetné¢ navazujicich komunikaci (celd komunikace oznafenad jako ,.B“, vcetné
napojeni Hrnéiiské a tisek komunikace ,,A* podél zastavek) — jedna se o vystavbu prvni ¢asti
,Prestupni terminal Velka Bite$s*. Po dokonceni této prvni ¢asti (dfive oznacené I. etapy praci)
je mozné zacit uzivat nové zastdvky v horni poloviné ndmésti a mize zacit druhd c¢ast
vystavby (diive oznacend jako II. etapa vystavby) spodni jizni poloviny ndmésti s oznacenim
,J1h*. Pokud tato etapa nebude bezprostiedné navazovat, je nutné provést prechodovy usek
Sitky az 4m pro vySkové napojeni nové prijezdni komunikace ,,A* a stavajici plochy
spodniho ndmésti. Riizova ulice diive oznacovana jako III. etapa je jiz vybudovana. IV. etapa
(neni soucasti tohoto stavebniho povoleni) vystavby ptredpokldda uzavieni ulice Lanice a
Kostelni (zkuSenosti jsou z opravy ulice Kostelni) a pfipojeni ndmésti v této fazi na ulici
Rizovou a Hrnéif'skou.

Toto rozdé€leni do ¢tyt etap je velmi schematické, ale umoziiuje piedstavu o postupu vystavby.
Ptedbézny Casovy odhad vystavby je cca 5 mésicu (ptiprava 4 tydny, I. etapa - 9 tydna, II.
etapa — 6 tydnt, III. etapa — hotova). Pfedpokladem je provedeni navrzené stavby vcelku.
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Etapizace vystavby s delSim ¢asovym odstupem a provedeni jen €asti znamena vys$si naklady
na provizorni napojeni pro provoz na ndmeésti a prodlouzeni vystavby.

Minimalni doba vystavby ,,Pfestupniho termindlu Velk4 Bite$* v€etné napojeni na stavajici
plochy bez realizace Casti ,,Jih* je odhadovéana cca 4 mésice.

Minimalni doba vystavby ¢asti ,,Jih* (spodni jizni ¢ast ndmésti) vCetné napojeni na nove

vybudované plochy v ¢asti ,,Pfestupni termindl Velka Bites* je odhadovana cca 2-3 mésice.

DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Pti provadéni rekonstrukce namésti musi dodavatel stavby dbat ochrany zdravi a bezpe€nosti
v ploSe stavenisté. Musi zajistit bezpecny piistup k domim zde bydlicich obcanti a dale
zajistit pristup ke stavajicim obchodiim, zivnostem a institucim na ndmésti. Jednd se
pfedevSim o zajiSténi vykopii bezpe€nymi a oznacenymi ldvkami a umoZnéni ptijezdu
k nemovitostem vcetn¢ zasobovani. Navstévnici budou z prostorovych divodli omezeni
v parkovani na namésti, budou nuceni volit pési ptistup na vetsi vzdalenost. Dodavatel stavby
bude minimalizovat hlu¢nost a praSnost na staveniSti, tak aby neohroZovala vyskyt zde
bydlicich obc¢anti, pracujicich Zivnostnikli a prochéazejicich navstévnikd.

ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Pti vystavbé musi byt dodrzeny veskeré bezpecnostni ptedpisy pro prace ve stavebnictvi.
Bude dodrzeno:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

- Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., ze dne 11. kvétna 2005, kterou se méni vyhlagka Ceského ufadu
bezpe€nosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni pozd¢jSich predpist

- Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pi1 praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Vyhlaska Ceského banského tufadu &. 200/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006, kterou se méni
vyhlaska Ceského bafiského tfadu ¢. 99/1995 Sb.,o skladovani vybusnin, ve znéni vyhlasky ¢&.
342/2001 Sb.,

Pted zahajenim zemnich praci budou trasy vedeni viditelné vyznaceny vykolikovanim.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti veSkera bezpecnostni a hygienickd opatieni
a pozarni ochranu staveniSté 1 provadéné¢ho dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSté pozarni fad, poplachové smérnice stavby
aprovozné¢ dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na staveniSti umistit.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na staveniSté a stejné tak i1 vystup
a vyjezd z néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zptsobem, aby:
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- neohrozovala zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich uzivatelli ani uzivateli okolnich
staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech

- odolavala Skodlivému ptsobeni prostiedi, naptiklad vlivim pidni vlhkosti a podzemni
vody, vliviim atmosférickym a chemickym, zafeni a otfesim

- splnovala pozadavky upravujici ochranu osob pfed ozafenim z radonu uvniti staveb, které
stanovuje zvlastni predpis.



